
 

AKTUALIZACE 2024 

 PD  SVODNÉ PŘÍKOPY, ÚSES A POLNÍ CESTY V K.Ú. 
PRAVLOV  

 

Vzhledem k tomu, že došlo od zpracování PD v roce 2018 a před zadáním zakázky na stavební 
práce ke změnám, v roce 2023 byla zahájena realizace přeložky kabelů CETIN, upravuje se  
následující: 

SO 104 – HLAVNÍ POLNÍ CESTA P10 - POPIS ZMĚN 

1) Polní cesta HPC P10 bude realizována v úseku km 0,000 – 0,610, úsek km 0,610-0,675 
nebude realizován.  
 

2) Navržená úhlová zeď v km 0,145 – 0,180 a 0,340 – 0,400 nebude realizována.  
 

3) Na základě výsledků IGP (GTP) je nutno pro dosažení požadovaného parametru Edef2 
= 30 MPa na úrovni zemní pláně provést úpravu aktivní zóny hydraulickým pojivem. 
(viz příloha IGP Pravlov). Tato úprava byla doplněna, na základě zkušeností z výstavby 
Etapy č. I, o úpravu aktivní zóny výměnou.  Konkrétní druh a množství bude upřesněn 
geotechnikem na základě aktuálních výsledků po odkrytí zemní pláně. Navržená 
úprava bude odsouhlasena investorem a technickým dozorem stavby.  
 

4) Stávající asfaltové zpevnění v km 0,000 – 0,030 bude odstraněno. Do rozpočtu byly 
nově doplněny položky odstranění živičného podkladu, likvidace vybouraných hmot a 
rozbor asfaltu na množství dehtu. 
 

5) Přeložka kabelů CETIN bude dokončena v březnu 2024. Přesné zaměření nové polohy 
kabelů bude dodáno při předání staveniště. Kabel povede mimo polní cestu P10,  v km 
cca 0,425  dojde ke křížení s kabelem, který již je uložen v chráničce.  V situaci  B.3.4 
Polní cesta P10 – aktualizace 2024, není  nová trasa „silového vedení ve správě CETIN“ 
ještě zohledněna. Zhotovitel bude v rámci stavby postupovat podle standartních 
požadavků na ochranu kabelového vedení.  
 

6) Výkopy v ochranném pásmu  všech  inženýrských sítí budou prováděny RUČNĚ.    
 

7) Kabelové podzemní vedení NN distribuční soustavy ve vlastnictví společnosti E.DG 
(dříve E.ON) v km 0,000 v délce 16m bude uloženo do dělené chráničky PVC 110 dle 
požadavků společnosti E.DG. Samotné vedení bude do chráničky uloženo firmou E.DG. 
V rámci položky „přípravné a dokončovací práce na ochraně kabelů“ budou provedeny 
dodavatelem stavební práce umožňující ochranu kabelů, včetně dodání matriálu: 
 



• výkopové práce – výkop bude prováděn ručně,  
• odvoz a uložení přebytečného materiálu, vč. poplatku za uložení,  
• kabelové lože,  
• obsyp vč. dodání obsypového materiálu,  
• zásyp rýhy vč. dodání zásypového materiálu,  
• chránička, výstražná folie,  
• úpravy povrchů. 

SO 301 – VODOHOSPODÁŘSKÉ OPATŘENÍ PRO CESTU P10 – POPIS ZMĚN 

 
1) Součástí  objektu SO 301 - vodohospodářského opatření pro cestu P10  k řešení 

odvedení povrchových vod  budou v trase cesty v km 0,000; 0,060; 0,090; 0,140; 0,170 
a 0,233 osazeny žlaby pro vysokou zátěž 500/0, výšky 625mm, délky 2500, včetně 
zákrytového roštu DN 400, včetně šroubů proti odcizení. Součástí realizace této části 
vodohospodářského opatření je i vyústění žlabů, případně napojení. Žlaby budou 
uloženy do betonového základu C20/25 XF3, tl. 0,2m, včetně podsypu pod betonové 
lože, asfaltové zálivky. Žlaby budou použity např. typu BGZ – S SV 300, nebo obdobné 
výrobky, splňující tytéž podmínky.   
 

2) Součástí objektu SO 301 je svodnice ocelová š 120mm, kotvená do betonu, která bude 
umístěna v trase polní cesty P10 v km 0,500. 
 
 
 
 

Vše ostatní zůstává v platnosti, dle dokumentace z roku 2018. 
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