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SO 101 -  Polní cesta C24

odstranění křovin a pařezů

zemní práce

úprava aktivní zońy/pláně včetně zkoušek

trativody

vozovkové vrstvy

ACP

ACO
zpevnění krajnic
stavební práce (ohumusování)
propustky

sadové úpravy

dokončovací práce

přerušení prací

SO 102-1 a 2 -  Polní cesta C48

odstranění křovin a pařezů

zemní práce

úprava aktivní zońy/pláně včetně zkoušek

trativody
vozovkové vrstvy
ACP
ACO
zpevnění krajnic
stavební práce(ohumusování)

propustky
sadové úpravy
dokončovací práce

odstraňování následků extrémních srážek

přerušení prací

SO 104 -  Polní cesta C69

odstranění křovin a pařezů

zemní práce

úprava aktivní zońy/pláně včetně zkoušek

trativody

vozovkové vrstvy

ACP
ACO
zpevnění krajnic
stavební práce (ohumusování)

propustky

sadové úpravy

dokončovací práce

odstraňování následků extrémních srážek

přerušení prací

Předpokládaný termín zahájení plnění 

veřejné zakázky
*všechny následůjící práce se budou odvíjet podle klimatických podmínek

Termín dokončení

Termín vyklizení stavěniště

ZIMNÍ PŘESTÁVKA

ZIMNÍ PŘESTÁVKA

Uzlové body

DubenBřezen

01.08.2024-18.09.2024 Uprava pláně vč. zkoušek únosnosti pláné - polní cesty C24,C48,C69

Únor

19.09.2024-23.10.2024-Zhotovení asfaltového krytu vozovky C24 12.04.2025-23.05.2025-Zhotovení asfaltového krytu vozovky C48 a C69

Květen

01.05.2025-28.05.2025 Výsadby zeleně polních cest

30.5.2025

1.8.2024

30.5.2025

ÚPLNÉ

ÚPLNÉ ČÁSTEČNÉ (10.-13.10. ÚPLNÉ) ČÁSTEČNÉ

ČÁSTEČNÉ (10.-13.10. ÚPLNÉ) ÚPLNÉ ÚPLNÉ

ÚPLNÉ

ÚPLNÉ ÚPLNÉ

ZIMNÍ PŘESTÁVKA

ZIMNÍ PŘESTÁVKA

Polní cesty C24, C48 a C69 v k.ú. Božejovice

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

Harmonogram výstavby - aktualizace

Srpen Září Listopad Prosinec LedenŘíjen


