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V listopadu 2018 vypracoval Ing. Petr Kaplan, autorizovany inzenyr v oboru dopravni stavby
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VERA lCONICA

a) charakteristika a celkové usporadani stavenisté véetné jeho odvodnéni

Stavenisté se nachazi v osadé a vychodné od osady Chium u Volar v trase pdvodni polni cesty.
Staveni§té cesty nevyzaduje v béznych povétrnostnich podminkach zvlastni odvodnéni. Stavenisté
propustku bude odvodnéno pievedenim vody ¢erpanim nebo do¢asnym zatrubnénim okolo mista
stavby a ut&snénim Useku plivodniho koryta v misté stavby.

b) stanoveni obvodu stavenisté, jeho zdivodnéni a ddaje o pozemcich staveniste, véetné pozemkd,
které zajistuje stavebnik/objednatel

Obvod staveniété je vymezen linii rovhob&znou ve vzdalenosti nejméné 0,5m s hranou terénnich
Uprav.

Stavba se nachazi na pozemcich 655/1, 835, 826.

Modelace terénu a sjezdy zasahuji do pozemkil 838/4, 837, 836, 827, 820, 833, 834, 831, 830, 829,
828, 825, 839, 840, 823.

¢) zasady navrhu zarizeni staveniste

Zafizeni staveniété je pfedpokladano z mobilni kancelafe a socialniho zazemi (toalety, pfipadné
umyvarny), skladového kontejneru a otevienych skladovych ploch materiald a parkovacich ploch
stavebni techniky. Skuteény poget objektli zafizeni stavby a jejich charakter bude stanoven
dodavatelem stavby podle jim pouZitych stavebnich kapacit. Umisténi objektl zafizeni stavby a
skladovacich ploch je projektem predpokladano v plose stavby tak, Ze poloha umisténi se bude ménit
podle postupu stavby. Je mozné zafizeni stavenité pfesunout mimo projektem vymezeny obvod
stavenité, ale jen v pfipadé dohody s viastnikem pozemku, na kterém by zafizeni stavenisté
dodavatel stavby zamyslel umistit. Staveniété by pak bylo rozsifeno o tento prostor. Provoz vozidel
mimo vozidel stavenistni techniky je v prostoru stavenisté vyloucen.

d) navrh postupu a provadéni vystavby

Budou provedena dogasna dopravné inzenyrska opatfeni, bude vymezen a ohrazen obvod stavenisté
a bude vybudovano zafizeni stavenisté. Budou odstranény stromy a kfoviny v rozsahu dle projektu,
Propustek:

V rozsahu stavby propustku bude odebrana plvodni konstrukce cesty, bude sejmuta ornice.

V piipadé volby pfevedeni vody t&lesem komunikace docasnym zatrubnénim bude za propustkem (ve
smeéru stani¢eni) proveden prekop télesa komunikace do rovné dna pfikopu (vodotece), bude
poloZena trubni trasa z plastovych trub DN 40 v déice takové, aby ob&ma konci presahla délku
stavebnich praci novostavby budouciho propustku. Pivodni koryto bude upraveno tak, aby tok vody
protékal dogasnou trubni trasou a do Useku plivodniho koryta vymezeného pro stavbu nového
propustku bylo zabranéno zatékani vody. Bude vybudovan objekt propustku, bude upravena a
zpevnéna &ast koryta a piikopu v rozsahu dle projektu. Voda z doCasné trasy koryta bude pfevedena
do ptivodniho koryta a do propustku. Bude odstranéno dotasné zatrubnéni a budou provedeny
zasypy dodasného koryta a vykopu. Zemina zasypu bude hutnéna po vrstvach tl. 0,15m.

Soudasné s vystavbou propustku bude pfipravena ¢ast trasy. trativodu s vyusténim v prostoru
propustku, kde bude v poZzadované urovni vyfezan (ne vysekan) otvor a otvorem bude vyvedena
vyustovaci trouba. Usti trouby bude sefiznuto rovnob&zné se sténou propustku v trovni lice stény.
Cesta:

Bude odt&zena piivodni konstrukce cesty v rozsahu stavby, bude sejmuta ornice v rozsahu stavby.
Bude vytvotena zemni plaf v&. pfipadné sanace / ochranné vrstvy. Budou provedeny objekty
vyZadujici koordinaci s vystavbou komunikaci pod Grovni zemni plané v prostoru budovani komunikaci
(jedna se zejména o objekty pfipadnych podzemnich inZenyrskych siti a jejich ochrany, pfipadné
objekty podrobného odvodnéni zajistujici funkénost stavbou narusené stavajici sité, pokud se v
lokalité nachazi, trativod. Bude vybudovana komunikace v&. sjezd(i na pozemky. Budou dokonceny
terénni upravy dorovnanim navazujiciho terénu s rozprostfenim ornice a osevem travou. Bude
odstranéno zatizeni stavby a prostor pro zafizeni stavby bude uveden do plvodniho stavu. Bude
demontovano oploceni stavenisté. Stavba je pfipravena ke kolaudaci a zprovoznéni. Nasledné budou
odstranény objekty dogasnych dopravné inZenyrskych opatfeni a je zahajen provoz dila.

e) objekty, které je nutné uvést samostatné do provozu (predcasné uzivani)

Pred&asné uzivani neni uvazovano. Pokud to bude mozné, umozni stavba préjezd / priichod
staveni&tém za ucelem obsluhy nemovitosti, dostupnych jen z prostoru stavby, a to vyhradné jen pro
vlastniky nebo uzivatele takovych nemovitosti.
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VERA lCONICA

f) mozné napojeni na zdroje (voda, elektricka energie, pripadné plyn, telekomunikace)

V ptipadé zajmu stavby o do&asné napojeni stavby na zdroje je nutné jednani dodavatelske firmy se
spravci / vlastniky siti o moznostech dogasného odbéru. V pfipadé dohody bude nutné zfizeni
do&asnych odb&rnych mist (zejména elektrické energie a vody) vybavenych méficim zafizenim
spotteby. V pfipadé, ze nebude moZné napojeni na zdroje, zajisti stavba zasobovani stavenisté vodou
z cisteren a elektrickou energii vyrab&nou generatory (naftovymi, benzinovymi).

g) moZnosti nakladani s odpady z vystavby (jestlize neni samostatny projekt nakladani s odpady)
Odpady produkované stavbou budou tfidény na nebezpeény a inertni odpad. Nebezpe¢ny odpad
(zahrnujici napf. zbytky Zivice a pojiv, barviv, maziv, pohonnych hmot a dal$ich chemikalif) musi byt
dopraven na zabezpe&ené skladky a zde uloZen. Inertni odpad bude dale tfidén podle zasad
odpadového hospodafstvi na kov, papir, plasty, sklo, dfevo, ornici, zeminu, stavebni sut, ostatni
material a bude podle tohoto rozdéleni skladkovan, resp. odevzdan k recyklaci. Charakteristiky
odpadu jsou uvedeny v pravodni zpravé projektu.

h) pristupy na stavenisté (vjezdy a vyjezdy)
Pristup na stavenisté je mozny ze silnice 1/39.

i) poZadavky na zabezpeCeni ochrany stavenisté a jeho okoli

Staveniété a skladovaci plochy budou oploceny bezpeénostnim bariérovym oplocenim min. 1,80m
vysokym a vybaveny zamykatelnymi vraty. Objekty zafizeni stavby budou uzam¢eny. Stavenisté bude
oploceno minimalné zabranami vy$ky 1,1m. Pokud oploceni nebude mozné z jakychkoliv diivodd v
nékteré &asti obvodu stavby provést, musi byt hranice stavby stfezena. Do prostoru stavby bude
nepovolanym osobam zakazan pfistup informagnimi tabulemi na pfistupovych komunikacich.

J) zviastni poZzadavky na provadéni stavby, které vyZaduji bezpecnostni opatreni

Prace v ochrannych pasmech nadzemnich a podzemnich siti, v ochranném pasmu silnice 1/39 a v
ochranném pasmu studny. V blizkosti nadzemnich siti je nutné dbat pokyni spravce sité pro
bezpe&ny pohyb a &innost podle zvlastniho rezimu, ktery zamezi ohrozeni zaméstnanct pfi
manipulaci s materialy, nebo pfimo pfi provozu stavenistni techniky. Jedna se zejména o zakaz jizdy
se zdvizenymi vylozniky stavenistni techniky, provoz jefabu, pfeprava vysokych naklad(, manipulace
s rozmé&rnymi bfemeny, apod. Tento reZim neni platny pouze pro prostor staveniste, ale také v celé
trase pohybu stavebnich mechanismd, stroji a vozidel.

V blizkosti podzemnich siti je nutno provadét zemni prace vyhradné ruéné. Trasy podzemnich siti je
nutné presné vytydit a ve spolupraci se spravci ovéfit a aktualizovat spravnost tras zakreslenych

v dokladové &asti projektu nebo v situaci. Zakresy v dokumentaci nenahrazuji vytyceni, slouzi pouze
pro hrubou orientaci (mohou byt nepfesné a neupine).

V ochranném pasmu silnice |. tfidy stanovi podminky pro vykon stavebnich &innosti spravce / viastnik
silnice 1/39.

V ochranném pasmu studny Ize provadét stavebni ¢innost jen se souhlasem vlastnika a za podminek
jim stanovenych.

k) navrh reseni dopravy béhem vystavby (prepravni a pristupové trasy, zviastni uzivani pozemni
komunikace, uzavirky, objizdky, vyluky), véetné zajisténi zakladnich podminek a oznaceni pro
samostatny a bezpeény pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace na verejné
pristupnych komunikacich a plochach souvisejicich se stavenistém

Neptedpoklada se samostatny pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace v prostoru
stavby. Pokud takovy pfipad nastane, bude feden asistenci doprovodné osoby, nebo asistenci
pracovnika stavby.

I) stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi, plan
bezpedénosti a ochrany zdravi pfi préci na stavenisti podle zékona ¢. 309/2006 Sh., o zajisténi dalsich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi prfi praci

Plan BOZP vypracuje a pfedlozi pfed zahajenim realizace stavby koordinator BOZP uréeny
zadavatelem stavby. Rozsah a obsah planu je uréen NV &. 591/20086, piilohou 6. Plan musi byt po
celou dobu trvani stavby prizplisobovan skute¢nému stavu stavby, pouzitym technologiim, strojam,
pistrojim a nastrojim a podstatnym zmé&nam projektu, pokud k nim dojde. Musi takeé zohledfovat
nasazené kapacity stavebni firmy.
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