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Cinnosti srpen Z&fi fijen listopad | prosinec| leden | tnor biezen | duben | kvéten | Gerven [&ervenec| srpen zaf  |fjen listopad | prosinec| leden | unor bfezen | duben | kvéten

%%&»F**x*&uuu***%&t*uu._uwamm.\wc*‘nnu&*tua%ﬁt#a‘ukuncuo%&*%‘w**&&u&&&*u%*t&%%‘_nuammqmw&n%a&%&‘*%*%

Pfedani CN 01.09.2016

Podpis smlouvy o dilo do 30.11.2016

Pfedani a prevzeti staveni$té do 05.12.2016

Zahdjeni praci od 12.12.2016

Termin dokonéeni stavebnich praci 20.04.2018

Termin pfedani a prevzeti 10.05.2018

UZLOVE BODY

Destova kanalizace do 30.06.2017

Stérkové podkladni vrstvy mimo VPC 17 do 15.09.2017

Ukonéeni vystavby hraze a retenéniho prostoru do 30.10.2017

SO 61 DPC 6 Mg
SO 61 DPC 5 i

SO 61 DPC 5a

1SO 61 VPC 15

|so 61 vPC 15a

SO 61 Destova kanalizace

S0 02 Vedlejsi polni cesta VPC 17a - intravilan
SO 02 Vedlejsi polni cesta VPC 17b - extraviléan

SO 03 Vedleji polni cesta VPC 7
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Odstranéni zelené

| 1 5 1 1 ) ) ) ) O 0 O L T T T T T T

V Praze dne 31.08.2016
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