Státní pozemkový úřad
KPÚ pro Středočeský kraj

č. objednatele 1: **18/2015-537100**
č. objednatele 2: **TPR/15/024**
č. zhotovitele:

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 4. 2015

Smluvní strany:

Objednatel č. 1: **Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj**

Adresa: nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha 3
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Vlasák, CSc., ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Michal Hájek, vedoucí pobočky KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Rakovník
Ing. Silvie Römerová, referent KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Rakovník

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ/DIČ: 01312774/ CZ01312774
(dále jen „objednatel č. 1")

Objednatel č. 2.: **Ředitelství silnic a dálnic České republiky**
Adresa: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle
V smluvních záležitostech oprávněn jednat: Bc. Lukáš Hnízdil, ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
V technických záležitostech oprávněn jednat: Lenka Šedinová
Bankovní spojení: KB a.s. Praha
Číslo účtu: 43935041/0100
IČ/DIČ: 659 93 390/ CZ65993390
(dále jen „objednatel č. 2")

a

Z h o t o v i t e l: **GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.**

Adresa: Kpt. Olesinského 69, 261 01 Příbram II
Zastoupený: Ing. Vladimírem Luksem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Luks
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Michaela Burská
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 198733946/0300
IČ/DIČ: 61682764/ CZ 61682764
(dále jen „zhotovitel")
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 37161.

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Krupá, okres Rakovník (dále jen Smlouva) a to na základě sdělení zhotovitele ze dne 9. 3. 2016 o úpravě počtu měrných jednotek pro KoPÚ Krupá – méně práce.

Po souhlasu s vyhotovením dodatku na méně práce, v souladu se zněním čl. VI odst. 6. 2. smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy:

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo KoPÚ Krupá se upravuje následovně.

3.1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle § 2 zákona

Mění se celkový počet MJ tj. **30 a nahrazuje** se skutečným počtem MJ tj. **28.** V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **30.000,- Kč bez DPH (**30 MJ x 1000,00 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **28.000 Kč bez DPH** (28 MJ x 1000,00 Kč/MJ).
Cena za etapu 3.1.5. se mění z původní částky **30.000,- Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 28.000,- Kč bez DPH.**

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

V Praze dne 30. 3. 2016

Za objednatele č. 1:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
náměstí W. Churchilla 1800/2
130 00 Praha 3

.....
Ing. Miroslav Vlasák, CSc.
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj

V Příbrami dne 30. 3. 2016

Za zhotovitele:

GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
kpt. Olesinského 69, Příbram II, 261 01
IČ 61682764, DIČ CZ61682764
tel./fax: 318 628 853

.....
Ing. Vladimír Luks
jednatel GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

V Karlových Varech dne 30. 3. 2016

Za objednatele č. 2:

.....
BC. Lukáš Hnízdil
ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR 127

Přílohy:
1. Sdělení zhotovitele ze dne 9. 3. 2016

GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

Kpt. Olesinského 69, Příbram II, tel/fax 318628 853, www. geodetpb.cz

Státní pozemkový úřad,
Kraj. Poz. Úřad pro Středočeský kraj
PK Rakovník
Lubenská 2250
269 01 Rakovník

Naše značka:
10/2016-L

Vyřizuje:
Ing. Vladimír Luks
Tel: (+420) 318628853

Datum:
9.3.2016

Věc: **Úprava počtu měrných jednotek pro KoPÚ Krupá – méněpráce a vícepráce**

Vážení objednatelé,

Dle Smlouvy o dílo č. SPÚ: 18/2015-537100, ŘSD: TPR/15/024 o zhotovení komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Krupá (dále jen Smlouva) Vám do 31.3.2016 předáme dokumentaci fakturačních celků **3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.** a **3.1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona**

Dle množství skutečně provedených prací upřesňujeme počty měrných jednotek (MJ), které budeme fakturovat:

3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

- zjišťování obvodu upravovaného území včetně ZPMZ a geometrických plánů dle skutečnosti – 240 MJ (předpoklad dle Smlouvy 209 MJ), fakturovaná částka dle skutečnosti 240 000,- Kč (předpoklad dle Smlouvy 209 000,-Kč), z toho je 50 MJ nezbytné zjišťování hranic pozemků na obvod navazujících pro vyhotovení geometrického plánu.

Ve smlouvě je totiž uvedeno v bodu 3.1.4.: „Vypracování a předání elaborátu zjišťování hranic včetně jeho příloh (náčrty ZH s přehledem jejich kladu, soupisy nemovitostí, seznam místních a pomístních názvů, doklady o doručení pozvání k ZH, plné moci apod.) na katastrální úřad, vyhotovení geometrického plánu na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace, vše dle vyhl. č. 357/2013 Sb.“ V souladu s tímto ustanovením byla provedena obnova navazujících parcel PK, aby bylo možno upřesnit obvod KoPÚ. Všechny hranice tedy byly předmětem zjišťování včetně následného vyhotovení náčrtů ZH se všemi náležitostmi a následně byly zapracovány do geometrických plánů, takže jsou nyní určeny s kk3. Nebylo možno zjišťovat pouze linii obvodu, ale v souladu s předpisy i výše zmíněnou smlouvou nezbytné navazující hranice.

GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

Kpt. Olesinského 69, Příbram II, tel/fax 318628 853, www. geodetpb.cz

3.1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona

- zjišťování hranic pozemků dle skutečnosti – 28 MJ (předpoklad dle Smlouvy 30 MJ), fakturovaná částka dle skutečnosti 28 000,- Kč (předpoklad dle Smlouvy 30 000,- Kč).

Předpokládaná cena bez DPH etap 3.1.4. a 3.1.5. tak bude celkově **vyšší** o 29 000,- Kč.

Dle skutečného množství MJ je možné dodatkem upravit Smlouvu.

S pozdravem

Ing. Vladimír Luks

Digitálně podepsal Ing. Vladimír Luks
Datum: 2016.03.10 09:43:35 +01'00'

Ing. Vladimír Luks

Bankovní spojení:
ČSOB a.s., Příbram
Č. účtu: 198733946/0300

http://www.geodetpb.cz
e-mail: luks@geodetpb.cz

IČO: 61682764
DIČ: CZ61682764
Fax: (+420) 318628853